

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Hornácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím - II. etapa
Projekt č.:	304021P644

Dátum oprávnenosti výdavkov:	7.4.2018
Dátum ukončenia realizácie:	31.7.2021
Rozpočet projektu:	985 944,75 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	838 053,03 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	16	7.4.2018	31.7.2019	prvá	30.8.2019
2	6	1.8.2019	31.1.2020	priebežná	1.3.2020
3	6	1.2.2020	31.7.2020	priebežná	30.8.2020
4	6	1.8.2020	31.1.2021	priebežná	2.3.2021
5	6	1.2.2021	31.7.2021	záverečná	29.9.2021

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
NIE		29.10.2019		
NIE		30.4.2020		
ÁNO	30.8.2020	28.11.2020	28.11.2020	125 000,00 €
ÁNO	2.3.2021	31.5.2021	31.5.2021	460 000,00 €
ÁNO	29.9.2021	28.12.2021	28.12.2021	253 053,03 €