

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 2 Dodatku č. 2

Názov projektu:	Na kole pri Baťově kanálu a v Bílých Karpatech
Projekt č.:	304021C998

Dátum oprávnenosti výdavkov:	31.10.2016
Dátum ukončenia realizácie:	31.12.2019
Rozpočet projektu:	774 910,08 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	658 673,55 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	19	31.10.2016	31.5.2018	prvá	30.6.2018
2	6	1.6.2018	30.11.2018	priebežná	30.12.2018
3	6	1.12.2018	31.5.2019	priebežná	30.6.2019
4	7	1.6.2019	31.12.2019	záverečná	29.2.2020

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.6.2018	28.9.2018	28.9.2018	13 000,00 €
ÁNO	30.12.2018	30.3.2019	30.3.2019	236 416,88 €
ÁNO	30.6.2019	28.9.2019	28.9.2019	21 000,00 €
ÁNO	29.2.2020	29.5.2020	29.5.2020	388 256,67 €