

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zberný dvor Drienovec	
Kód ITMS	24140110257	
Operačný program	2410000 Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice – okolie
Obec	Drienovec
Ulica	-
Číslo	676/117, 676/118

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva obce
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia informačno-propagačných aktivít zameraných na zvýšenie osvedy v oblasti separovaného zberu KO.
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie a zefektívnenie existujúceho separovaného zberu odpadov a rozšírenie počtu separovaných zložiek KO
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber KO.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2011	1,00	2014
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2011	1,00	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2011	9,00	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2011	7,00	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2011	1,00	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	80,00	2019
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0,00	2014	960,00	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2014	1 850,00	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	0,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2011	1,00	2014
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2011	1,00	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2011	9,00	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2011	7,00	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2011	1,00	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	80,00	2019
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0,00	2014	960,00	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a	počet	0,00	2014	1 850,00	2019

	propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov					
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	0,00	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Vybudovanie zberného dvora	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1,00
		Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	9,00
2	Nákup technologického zariadenia	Počet zakúpených kontajnerov	počet	7,00
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1,00
3	Realizácia informačno-propagačných aktivít	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1,00
4	Verejné obstarávanie	-	-	-

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Vybudovanie zberného dvora	02/2011	04/2014
Nákup technologického zariadenia	08/2012	08/2013
Realizácia informačno-propagačných aktivít	08/2012	04/2014
Verejné obstarávanie	08/2012	04/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2012	04/2014
Publicita a informovanosť	05/2012	04/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	449 698,80	0,00	449 698,80	
	428 698,80	0,00	428 698,80	Vybudovanie zberného dvora
	21 000,00	0,00	21 000,00	Vybudovanie zberného dvora (Stavebný dozor)
716 Prípravná a projektová dokumentácia	32 880,00	0,00	32 880,00	Vybudovanie zberného dvora
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	147 600,00	0,00	147 600,00	Nákup technologického zariadenia
637005 Špeciálne služby	18 900,00	0,00	18 900,00	
	18 000,00	0,00	18 000,00	Riadenie projektu
	900,00	0,00	900,00	Verejné obstarávanie
637004 Všeobecné služby	500,00	0,00	500,00	Publicita a informovanosť
637003 Propagácia, reklama a inzercia	4 500,00	0,00	4 500,00	Realizácia informačno-propagačných aktivít
CELKOVO	654 078,80	0,00	654 078,80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Vybudovanie zberného dvora	482 578,80	0,00	482 578,80
2	Nákup technologického zariadenia	147 600,00	0,00	147 600,00
3	Realizácia informačno-propagačných aktivít	4 500,00	0,00	4 500,00
4	Verejné obstarávanie	900,00	0,00	900,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	18 000,00	0,00	18 000,00
	Publicita a informovanosť	500,00	0,00	500,00
CELKOVO			0,00	654 078,80