PODROBNY ROZPOCET PROJEK

Hlavna aktivita projektu "Podpora projektov, ktoré su sucastou IPCEl s ndzvom EuBatin"

Nézov vydavku

Skupina vydavkov

Mernd jednotka

Pocet jednotiek

Jednotkova cena
(EUR)

Oprévnené vydavky
celkom
(EUR)

Ztoho oprévnené vydavky
vynalozené mimo
oprévneného tzemia v
sulade s &l. 70 ods. 2
vieobecného nariadenia
(EUR)

Ztoho oprévnené vydavky
vynalozené mimo
Eurdpskej Gnie v stilade s &I.
70 ods. 3 vieobecného
nariadenia
(EUR)

Vecny popis vydavku
(komentdr k rozpoétu)

rok 2021-2023

a) Studie uskutoénitelnosti, ndklady na ziskanie povoleni

je 4 ia na upravu prie

518 Ostatné sluzby

projekt

2021-> Projektova ia v rozsahu
CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 20.000 €
2022-> Projektova ia v rozsahu
CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 8.240 €
2023-> Projektova ia v rozsahu
CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 8.480 €

pre design a Upravy priestorov pre potreby realizacie projektu.

pre design a Upravy priestorov pre potreby realizacie projektu.

pre design a Upravy priestorov pre potreby realizacie projektu.

Suma bola znizen4 o 36 720,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 36 720,00 EUR na zaklade ZoZ &5

Studia aktudineho stavu legislativy a jej budticeho vyvoja v stvislosti s
proj , Envii studie, voa 4 ohladom
zGkonov a vyhldsok a ostatnej legislativy tykajtcej sa laboratérneho
vybavenia

518 Ostatné sluzby

projekt

337 845,00

337 845,00

0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 200.000 € ; zmena ziadna
2022-> CASOVA ZMENA: povodne 154.500 € ; ziadna zmena
2023-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 74.200 €

Klucové studie pre pravnu analyzu a stavu legislativy a jej vyvoja, analyza vietkych aspektov stcasnej
legislativy v ramci EU, posidenie a zhodnotenie trendov jej budiceho vyvoja, vyhodnotenie rizik a névrh opatreni

Suma bola zvy3end o 304 145,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 428 700,00 EUR na zéklade ZoZ &.8
Suma bola znizend o 395 000,00 EUR z upravenej sumy vo vyske 732 845,00 EUR na zaklade ZoZ ¢.9

b) Ndklady na pristroje a zariadenia

Mostové Zeriavy

551 Odpisy

projekt

o
=)
3

2021-> Sustava halovych Zeriavov a manipulatorov tazkych bremien a kontajnerovych nakladov pocas vyskumu a vyvoja.
CASOVA ZMENA: povodne 60.000 € ako 1/6 z 360.000 €; investicia 360.000 € presunuta na 06/2022, neskorsi zaciatok
R&D projektu

2022-> Sustava halovych Zeriavov a manipul4torov tazkych bremien a kontajnerovych nakladov pogas vyskumu a vyvoja.
CASOVA ZMENA: povodne 60.000 € ako 1/6 z 360.000 €, Novy odpis je z investicie 360.000 € nakup v 6/2022, neskorsia
realizacia R&D aktivit

2023-> Sustava halovych Zeriavov a manipulatorov tazkych bremien a kontajnerovych nakladov pocas vyskumu a vyvoja.
CASOVA ZMENA: ziadna, 1/6 z investicie 360.000 € obstaravanej do konca 2022

Suma bola znizend o 95 000,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 95 000,00 EUR na zéklade ZoZ &.5

IKT technoldgie - pocitace vrdtane prislusenstva pre VaV zamestnancov

551 Odpisy

projekt

16 639,21

16 639,21

o
=)
3

2021-> Informaéné a komunikacné technoldgie pre 60 odbornikov a 12 administrativnych pracovnikov, kde priemerna
cena na osobu je 3600 EUR vratane z3 é softvéru a pri: ako su éné Ogit
tlaciarne... CASOVA ZMENA: povodne 25.920 € ako 1/6 z 155.520 €, Novy odpis: investicia 100.000 €, nakup v 11/2021;
55.520 € presunutych do 2/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu. Neskorsie obstaravanie novej IKT sa viaze na verejne
obstaravanie a podmienky v ramci "Vyzvy na IPCEI program EuBatin" z konca Augusta 2021. Zamestanci pouzivaju
existujucu firemnu ITK techniku po dobu obstaravania novej

2022-> Informaéné a komunikaéné technoldgie pre 60 odbornikov a 12 administrativnych pracovnikov, kde priemerna
cena na osobu je 3.600 EUR vratane za é softvéru a prislusi ako sa éné
technoldgie, tlaciarn CASOVA ZMENA: povodne 34.560 € ako 1/6 z 207.360 €, Novy odpis je 1/6 z investicie 100.000 €
nakup v 2021 a odpis z investicie 107.360 € (55.520 € z 2021 a 51.840 € planovane pre 2022) nakup v 02/2022, neskorsia
realizacia R&D aktivit

2023-> Informaéné a komunikaéné technoldgie pre 60 odbornikov a 12 administrativnych pracovnikov, kde priemerna
cena na osobu je 3600 EUR vrétane zékladného kancelarskeho softvéru a pri: ako st éné ogit
tlaciarne... CASOVA ZMENA: ziadna, odpis 43.200 € ako 1/6 z 207.360 €, obstaranej do konca 2022 a investicie 51.840
€, obstaravanej v 01/2023

Suma bola znizend o 31 445,67 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 79 046,67 EUR na zaklade ZoZ &.5
Suma bola znizend o 30 961,79 EUR z upravenej sumy vo vyske 47 601,00 EUR na zéklade Z0Z ¢.8
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IKT (prezentacnd technika)

551 Odpisy

projekt

2584,95

2584,95

2021-> Zariadenia na ucely prezentacie vysledkov vyskumu a vyvoja, komunikaéné technoldgie - videoprojektory,
multifunkéné tabule, zariadenia na tvorbu virtualnej reality. CASOVA ZMENA: povodne 13.333,33 € ako 1/6 z 80.000 €,
Novy odpis investicia 80.000 €, nakup v 11/2021, neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> Zariadenia na Ucely prezentacie vysledkov vyskumu a vyvoja, komunikatné technolégie - videoprojektory,
multifunkéné tabule, zariadenia na tvorbu virtualnej reality. CASOVA ZMENA: povodne 16.666,67 € ako 1/6 z 100.000 €,
zmena ziadna

2023-> Zariadenia na Ucely prezentdcie vysledkov vyskumu a vyvoja, komunikaéné technoldgie - videoprojektory,
multifunkéné tabule, zariadenia na tvorbu virtudlnej reality. CASOVA ZMENA: ziadna, 1/6 z investicie 100.000 €
obstaranej do konca 2022 a investicie 20.000 € obstaravanej v 01/2023

Suma bola znizend o 18 888,89 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vyske 38 888,89 EUR na zaklade ZoZ &.5
Suma bola znizend o 30 961,79 EUR z upravenej sumy vo vyske 20 000,00 EUR na zaklade ZoZ &.8

L 5 je - pristroje a

551 Odpisy

projekt

6888,72

6888,72

2021-> Vybavenie laboratérii za Gtelom realizacie Einnosti vskumu a vyvoja pre 60 odbornikov: meracie pristroje,
meracie stanice, laboratérne zariadenia, prototypova dielia, pristroje pre zaistenie bezpecnosti v laboratériu pri
experimentoch. CASOVA ZMENA: povodne 360.000 € ako 1/6 z 2.160.000 €, Novy odpis 0 €; investicia 2.160.000 €
presunuta na 04/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> Vybavenie laboratérii za Gtelom realizacie Einnosti vyskumu a vvoja pre 60 odbornikov: meracie pristroje,
meracie stanice, laboratérne zariadenia, prototypova dielia, pristroje pre zaistenie bezpecnosti v laboratériu pri
experimentoch. CASOVA ZMENA: povodne 480.000 € ako 1/6 z 2.880.000 €, Novy odpis je z investicie 2.160.000 € nakup
v 4/2022 presunutej z 2021 a investicie 720.000 nakup 10/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

2023-> Vybavenie laboratéri za Gielom realizacie €innosti vyskumu a vyvoja pre 60 odbornikov: meracie pristroje,
meracie stanice, laboratérne zariadenia, prototypova dielfia, pristroje pre zaistenie bezpecnosti v laboratériu pri
experimentoch. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 600.000 € ako 1/6 z 2.880.000 € ku koncu 2022 a investicie 720.000
€, nakup v 01/2023

=]
S}

Suma bola znizend o 750 000,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 900 000,00 EUR na zaklade ZoZ &.5
Suma bola znizend 0 143 111,28 EUR z upravenej sumy vo vyske 150 000,00 EUR na zaklade 707 &.8
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IKT vybavenie pre laboratérium

551 Odpisy

projekt

=3
=)
3

2021-> Pocitacova technoldgia pre meracie pristroje, na ucely merania a spracovania vysledkov merani. CASOVA ZMENA:
povodne 11.200 € ako 1/6 z 67.200 €, Novy odpis 0 € ; investicia 67.200 € presunuta na 02/2022, neskorsi zaciatok R&D
projektu

2022-> Potitacova technoldgia pre meracie pristroje, na t¢ely merania a spracovania vysledkov merani. CASOVA ZMENA:
povodne 12.600 € ako 1/6 z 75.600 €, Novy odpis z investicii 67.200 € + 8.400, nakupene v 02/2022; neskorsia realizacia
R&D aktivit

2023-> Pocitacova technoldgia pre meracie pristroje, na ucely merania a spracovania vysledkov merani. CASOVA
ZMENA: ziadna; povodne 14.000 € ako 1/6 z 75.600 € ku koncu 2022, a investicie 8.400 € obstaravanej v 01/2023

Suma bola znizend o 25 550,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vy3ke 25 550,00 EUR na zaklade ZoZ &5

Manipula¢né a pomocné zariadenia

551 Odpisy

projekt

2021-> Manipulaéné a pomocné zariadenia na manipuldciu sbatériami pocas vyskumu a vyvoja. Zariadenia pre Specidlne
operacie, pri ktorych sa musi pri manipulacii zabrénit kontaktu s vyskumnymi pracovnikmi. CASOVA ZMENA: povodne
10.000 € ako 1/6 z 60.000 €, investicia 60.000 € presunuta na 07/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> Manipulaéné a pomocné zariadenia na manipulaciu sbatériami poas vyskumu a vyvoja. Zariadenia pre $pecidlne
operécie, pri ktorych sa musi pri manipulacii zabranit kontaktu s vyskumnymi pracovnikmi. Povodny odpis 1/6 z investicie
60.000 € nakup v 2021, CASOVA ZMENA: Novy odpis z investicie 60.000 € presunutej z 2021 obstarane v 7/2022,
neskorsia realizacia R&D aktivit

2023-> Manipulaéné a pomocné zariadenia na manipulaciu sbatériami poéas vyskumu a vyvoja. Zariadenia pre $peciélne
operécie, pri ktorych sa musi pri manipulacii zabranit kontaktu s vyskumnymi pracovnikmi. CASOVA ZMENA: ziadna,
odpis ako 1/6 z 60.000 eur, obstravanej ku koncu 2022

Suma bola znizend o 15 000,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 15 000,00 EUR na zaklade ZoZ &5

Vybavenie Data centra

551 Odpisy

projekt

2021-> Datové centrum uréené na ukladanie nameranych dat, priestor pre in3talaciu a datasimulaéného a $pecidlneho
sw. Datove Centrum je viazane vylucne na R&D vyskumne ucely, nie pre administrativu.

2022-> Datové centrum uréené na ukladanie nameranych dat, priestor pre in3talaciu a datasimulaéného a Specidlneho
sw. CASOVA ZMENA: povodne 160.000 € ako 1/6 z 960.000 €, Novy odpis z investicie 750.000 € presunutej z 2021 a
investicie 210.000 €, vsetko obstarane v 3/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

2023-> Détové centrum uréené na ukladanie nameranych dat, priestor pre inétalaciu a datasimulaéného a $pecidlneho
sw. CASOVA ZMENA: ziadna, odpis ako 1/6 z 960.000 eur, obstravanej do konca 2022

Suma bola znizend o 293 333,33 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 293333,33 EUR na zaklade Z0Z &.5

Zdlohovanie ddt a update sw

551 Odpisy

projekt

0,00

0,00

0,00

0,00

2021-> Rozpoctova polozka uréena na servis, aktualizaciu zariadeni IKT (bud existujucich ITK alebo novo-obstaravanych
ITK v ramci "Vyzvy August 2021" pre potreby IPCEI projektu) - podpora softvéru a hardvéru. CASOVA ZMENA: povodne
12.000 € ako 1/6 z 72.000 €, Novy odpis investicia 72.000 €, nakup 6/2021, neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> Rozpottové polozka uréend na servis, aktualizaciu zariadent IKT vratane datového centra - podpora softvéru a
hardvéru. CASOVA ZMENA: ziadna, 72.000 € obstaravane do konca 2021, a 72.000 € obstarane v 01/22

2023-> Rozpottova polozka uréena na servis, aktualizéciu zariadeni IKT vratane détového centra - podpora softvéru a
hardvéru. CASOVA ZMENA: ziadna, 1/6 z investicie 216.000 €, z toho 144.000 € obstaranej do konca 2022 a investicie
72.000 € obstaranej v 1/2023

Suma bola zniZen4 o 67 000,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 67 000,00 EUR na zéklade ZoZ &.5

Zber batérii

551 Odpisy

projekt

2021-> Zariadenia zamerané na 3pecidlny tcel skladovania batérii na Gely stabilizacie batérii pred instaldciou do
kontajnerového systému. CASOVA ZMENA: povodne 80.000 € ako 1/6 z 480.000 €, Novy odpis z investicie 100.000 €
nakup v 11/2021, investicia 380.000 € presunuta do 3/2022; neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> Zariadenia zamerané na $peciélny Ucel ia batérii na cely batérii pred instaléciou do
kontajnerového systému. CASOVA ZMENA: povodne 106.667 € ako 1/6 z 640.000 €, Novy odpis je 1/6 z investicie 100.000
€nakup v 2021 a odpis z investicie 540.000 € (380.000 € prenesenej z 2021 a 160.000 € planovanej pre 2022) nakupene v
3/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

2023-> Zariadenia zamerané na $peciélny Ucel ia batérii na cely batérii pred instaléciou do
kontajnerového systému. CASOVA ZMENA: povodne 133.333,33 € ako 1/6 z 800.000 €, z toho 640.000 € obstaranej do
konca 2022 a investicie 160.000 € obstaravanej v 1/2023

Suma bola znizend o 227 777,78 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 227777,78 EUR na zaklade ZoZ &5
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Repasovanie batérii

551 Odpisy

projekt

=3
=)
3

2021-> Nakup a vyvoj podporného zariadenia na jednotielové poutitie - batériové operacie - roboty... CASOVA ZMENA:
povodne 233.333,33 € ako 1/6 z 1.400.000 €, Novy odpis z investicie 100.000 € nakup v 11/2021, investicia 1.300.000 €
presunuta do 3/2022; neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> Nakup a vyvoj podporného zariadenia na jednotcelové pouzitie - batériové operdcie - roboty... CASOVA ZMENA:
povodne 350.000 € ako 1/6 z 2.100.000 €, Novy odpis je 1/6 z investicie 100.000 € nakup v 2021 a odpis z
investicie1.650.000 € (1.300.000 € prenesenej z 2021 a 350.000 € planovanej pre 2022, povodny budget 700.000 € pe
2022 poznizeny o 350.000 €, investicia prenesena do 2023) nakupene v 3/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

2023-> Nakup a vyvoj podporného zariadenia na jednotcelové poutZitie - batériové operacie - roboty... CASOVA ZMENA:
povodne 466.667,67 € ako 1/6 z 2.800.000 €, Novy odpis je z investicie 1.750.000 € obstaranej do konca 2022 a
investicie 1.050.000 € obstaravanej v 03/2023

Suma bola znizend o 686 111,11 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vy3ke 686 111,11 EUR na zéklade ZozZ &.5

Odpadové hospoddrstvo

551 Odpisy

projekt

0,00

0,00

0,00

0,0

3

2021-> Zariadenie a vybavenie pre Kladovani odpadov v ramci R&D fazy. CASOVA ZMENA:
povodne 16.666,67 € ako 1/6 z 100.000 €, investicia 100.000 € presunuta na 01/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu
2022-> Zariadenie a vybavenie pre Kladovani odpadov v ramci R&D fazy. CASOVA ZMENA:
ziadna; povodne 25.000 € ako 1/6 z 150.000 €

2023-> Zariadenie a vybavenie pre Kladovani odpadov v ramci R&D fazy. CASOVA ZMENA:
ziadna povodne 32.500 € ako 1/6 z 195.000 €, z toho 150.000 € obstaranych do konca 2022 a investicie 45.000 €
obstaranej v 1/2023

Suma bola znizend o 57 500,00 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vyike 57 500,00 EUR na zaklade ZoZ &.5

¢) Néklady na nékup/vystavbu budov

ych a vy jch pri

551 Odpisy

projekt

o
=]
S}

2021-> Technické vyb: ie budovy (elektroinstalacia, ie, poZiarny systém, zabezpecovaci systém atd.) CASOVA
ZMENA: povodne 40.000 € ako 1/20 z 800.000 €, investicia 800.000 € presunuta na 01/2022, neskorsi zaciatok R&D
projektu

2022-> Technické vy ie budovy (elektroinstalcia, ie, poziarny systém, zabezpecovaci systém atd.) CASOVA
ZMENA: povodne 45.000 € ako 1/20 z 900.000 €, zmena ziadna

2023-> Technické vy ie budovy (elektr cia, ie, poziarny systém, zabezpecovaci systém atd.) CASOVA
ZMENA: ziadna; povodne 50.000 € ako 1/20 z 1.000.000 €, z toho investicia 900.000 € obstarava do konca 2022 a
investicia 100.000 € obstaravana v 01/2023.

Suma bola znizend o 95 000,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 95 000,00 EUR na zéklade ZoZ ¢.5

Ndklady na prendjom technickych priestorov

518 Ostatné sluzby

projekt

279 326,04

279 326,04

103 800,00

2021-> Prendjom technickych priestorov na vyskum a vyvoj - 4500 m2, cena 5 € / m2 a prenajom priestorov na
skladovanie batérii. CASOVA ZMENA: povodne 270.000, naklad 112.500 € (najom za 5 mesiacov) presunuty do roku
2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

2022-> Prendjom technickych priestorov na vyskum a vyvoj - 4500 m2, cena 5 € / m2 a prendjom priestorov na
skladovanie batérii. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 278.100 € ; vratane 3% inflacie

2023-> Prenajom technickych priestorov na vyskum a vyvoj - 4500 m2, cena 5 € / m2 a prendjom priestorov na
skladovanie batérii. CASOVA ZMENA: povodne 143.100 € ; + naklad 112.500 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia
R&D aktivit v 2021

Suma bola znizend o 365 490,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 691 200,00 EUR na zaklade Z0Z ¢.5
Suma bola zniZen4 o 46 383,96 EUR z upravenej sumy vo vyske 325 710,00 EUR na zaklade ZoZ &.8

Ndklady na prendjom adminisrtativnych priestorov

518 Ostatné sluzby

projekt

186 220,07

186 220,07

62147,62

0,0

=3

2021-> Prenajom kancelarskych priestorov (pre 72 zamestnancov, priestorové poZiadavky na zamestnanca - 15m2 /
osoba - celkova prenajaté plocha 1080 m2) -priemerna cena prenajmu 9 EUR / m2. CASOVA ZMENA: povodne 116.640 €
; naklad 48.600 € (najom za 5 mesiacov) presunuty do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

2022-> Prensjom kancelarskych priestorov (pre 72 priestorové poi na -15m2/
osoba - celkova prenajata plocha 1080 m2) -priemernd cena prenajmu 9 EUR / m2. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne
120.139,20 € ; vratane medzirocnej inflacie 3%

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 61.819,20 € ; + naklad 48.600 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v
2021

Suma bola znizend o 77 147,20 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 298 598,40 EUR na zaklade Z0Z &.5
Suma bola znizend o 35 231,13 EUR z upravenej sumy vo vyske 221 451,20 EUR na zaklade 70Z ¢.8

d) Ndklady na materidl a zdsoby

Laboratérne vybavenie (kanceldrske potreby, ventildcia, zdkladné
ndradie,...) a IKT technoldgie

112 Zésoby

projekt

90 268,02

90 268,02

9026,80

2021-> Polozky suvisiace s vyskumom a vyvojom v projekte; dalej IKT technoldgie (notebooky, tlaciarne, monitory,
mobilné telefény a pod.). CASOVA ZMENA: povodne 20.000 € ; 13.333,33 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok
R&D projektu v 2021

2022-> Polozky suvisiace s vyskumom a vyvojom v projekte; dalej IKT technoldgie (notebooky, tlatiarne, monitory,
mobilné telefény a pod.). CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 20.600 € ;

2023-> Polozky suvisiace s vyskumom a vyvojom v projekte; dalej IKT technolégie (notebooky, tlagiarne, monitory,
mobilné telefény a pod.). CASOVA ZMENA: povodne 21.200 € ; + naklad 13.333,33 € presunutych z 2021, neskorsia
realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola zniZend o 61 800,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 61 800,00 EUR na zaklade ZoZ ¢.5
Suma bola zvy$end o 90 268,02 EUR z upravenej sumy vo vyike 0,00 EUR na zaklade 707 &.8
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Ochranné odevy a pomécky

112 Zésoby

projekt

S}

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 10.000 € ; 6.667,67 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v
2021

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 10.300 € ;

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 10.600 € ; + naklad 6.666,67 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v
2021

Suma bola znizend o 30 900,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 30 900,00 EUR na zaklade 70z ¢.5

Kanceldrske potreby, propagacné a prezentacné materidly

112 Zasoby

projekt

39 366,10

39 366,10

7 282,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 42.000 € ; 28.000 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021;
Kancelarske potreby pre administrativnych a odbornych zamestnancov nevyhnutné pri vykone svojej préce pre
zabezpecenie realizacie projektovych aktivit - perd, ceruzky, zvyraziiovace, zakladace, obaly, bloky, didre, papiere a pod.
Propagaéné a prezentaéné materialy (predmety pre potreby propagacie a §irenia povedomia o projekte - napr.
marketingové, reklamné a pod.).
2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 43.260 € ;

potreby pre inis ) a odbornych nevyhnutné pri vykone svojej prace pre
zabezpecenie realizicie projektovych aktivit - perd, ceruzky, zvjraziiovace, zakladace, obaly, bloky, didre, papiere a pod.
Propagacné a prezentaéné materialy (predmety pre potreby propagacie a 3irenia povedomia o projekte - napr.
marketingové, reklamné a pod.).
2023-> CASOVA ZMENA: povodne 44.520 € ; + naklad 28.000 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v
2021

potreby pre inis ) a odbornych nevyhnutné pri vykone svojej prace pre
zabezpecenie realizacie projektovych aktivit - perd, ceruzky, zvjraziiovace, zakladace, obaly, bloky, didre, papiere a pod.
Propagacné a prezentaéné materialy (predmety pre potreby propagacie a 3irenia povedomia o projekte - napr.
marketingové, reklamné a pod.).

Suma bola znizené o 54 537,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 129 780,00 EUR na zaklade ZoZ &5
Suma bola zniZend o 35 876,90 EUR z upravenej sumy vo vyke 75 243,00 EUR na zéklade ZoZ &.8

Laboratérne potreby

112 Zésoby

projekt

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 181.981,80 € ; 121.321,20 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D
projektu v 2021

Technické plyny, naplne do pristrojov - inertné plyny, suciastky do pristrojov, technické piesky, rezné kotuce, laserové
hlavice na rezanie, prevadzkové oleje, mazivé, suchy lad, chladniéky, vahy, bezpe¢nostné skrinky, analyztory plynov,
teplomery,...

2022-> CASOVA ZMENA: povodne 187.441,25 € ;

Technické plyny, naplne do pristrojov - inertné plyny, suciastky do pristrojov, technické piesky, rezné kotuce, laserové
hlavice na rezanie, prevadzkové oleje, mazivé, suchy lad, chladniéky, vahy, bezpe¢nostné skrinky, analyztory plynov,
teplomery,...

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 192.901 € ; + naklad 121.321,20 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit
v 2021

Technické plyny, naplne do pristrojov - inertné plyny, stéiastky do pristrojov, technické piesky, rezné kotuée, laserové
hlavice na rezanie, prevadzkové oleje, maziva, suchy lad, chladnigky, vahy, bezpe¢nostné skrinky, analyzatory plynov,
teplomery,...

Suma bola znizen4 o 562 323,76 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vyske 562 323,76 EUR na zéklade ZoZ ¢.5

Batérie na testovanie

112 Zésoby

projekt

1200 380,00

1200 380,00

0,00

=3

2021-> Nakup batérii na vyskum a vyvoj, s priemernou kapacitou 60kWh, s minimalnym mnozstvom 4 kusy z kazdého
typu a s odhadovanou cenou 137,- €/kWh, kalkuldcia je nasledovna: 137,- €/kWh x 60 kWh x 4 ks x 36 modelov =

1183 680 € = 1,2 mil. EUR. CASOVA ZMENA: povodne 720.000 € ; naklad presunuty do 2022, neskorsi zaciatok R&D
projektu

2022-> Nékup batérii na vyskum a vyvoj, s priemernou kapacitou 60kWh, s minimalnym mnozstvom 4 kusy z kazdého
typu a s odhadovanou cenou 137,- €/kWh, kalkuldcia je nasledovna: 137,- €/kWh x 60 kWh x 4 ks x 36 modelov =

1183 680 € = 1,2 mil. EUR CASOVA ZMENA: povodnych 247.200 € planovanych pre 2022 sa presuva do 2023, a 720.000
€ planovanych pre 2021 sa presuva do 2022, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021 2023-> Nakup batérif na
vyskum a vyvoj, s priemernou kapacitou 60kWh, s minimalnym mnozstvom 4 kusy z kazdého typu a s odhadovanou
cenou 137,- €/kWh, kalkulcia je nasledovna: 137,- €/kWh x 60 kWh x 4 ks x 36 modelov = 1 183 680 € = 1,2 mil. EUR.
CASOVA ZMENA: povodne 254.400 € ; +247.200 € presunutych z 2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

Suma bola znizend o 21 220,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 1 221 600,00 EUR na zaklade Z0Z ¢.8
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Ndklady na prevddzku, udrZbu pristrojov a zariadeni, kalibracia

511 Opravy a
udrZiavanie

projekt

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 40.000 € ; 26.666,67 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v
2021

Naéklady na opravu a udrziavanie hnutelného majetku (zariadeni a pristrojov potrebnych na realizaciu VaV aktivit), ¢im sa
mysli pravidelna starostlivost o tieto zariadenia pocas prevadzky a zahfiia samotni tidrzbu (napr. upratovanie, Gistenie,
mazanie a pod.), rézne druhy prehliadok a skiok a tieZ kalibracia, ktorou sa zaisti maximélna presnost merani. Tento
névrh vychédza z prevédzkovych pravidiel samotnych zariadeni.

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 92.700 € ;

Naklady na opravu a udriiavanie hnutefného majetku (zariadeni a pristrojov potrebnych na realizaciu VaV aktivit), &im sa
mysli pravidelnd starostlivost o tieto zariadenia po&as prevadzky a zahffia samotnu udrzbu (napr. upratovanie, €istenie,
mazanie a pod.), rézne druhy prehliadok a skigok a tie? kalibracia, ktorou sa zaisti maximélna presnost merani. Tento
névrh vychadza z prevadzkovych pravidiel samotnych zariadeni.

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 53.000 € ; + naklad 26.666,67 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v
2021

Naklady na opravu a udriiavanie hnutefného majetku (zariadeni a pristrojov potrebnych na realizaciu VaV aktivit), &im sa
mysli pravidelnd starostlivost o tieto zariadenia po&as prevadzky a zahffia samotnu udrzbu (napr. upratovanie, €istenie,
mazanie a pod.), rézne druhy prehliadok a skigok a tie? kalibracia, ktorou sa zaisti maximélna presnost merani. Tento
névrh vychadza z prevadzkovych pravidiel samotnych zariadeni.

Suma bola znizend o 185 700,00 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vy3ke 185 700,00 EUR na zéklade ZoZ &.5

Sprdva IT (internet, sprdva siete)

518 Ostatné sluzby

projekt

5180,00

5180,00

S}

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 3.000 € ; 2.000 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 3.090 € ;
2023-> CASOVA ZMENA: povodne 3.180 € ; + naklad 2.000 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znizend o 4 090,00 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vy3ke 9 270,00 EUR na zéklade 7oz &.5

Preprava, montds, instaldcia, uvedenie do prevédzky pristroj
zariadeni, ako aj zdsob a materidlu

518 Ostatné sluzby

projekt

5025,10

5025,10

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 144.000 € ; naklad presunuty do 2022; neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> CASOVA ZMENA: povodne 49.440 € sa presuva do 2023 a naklad 144.000 € planovanych pre 2021 sa presuva do
2022, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 50.880 € ; +49.440 € presunutych z 2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

Suma bola znizend o 244 320,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 244 320,00 EUR na zaklade Zo0Z &.5
Suma bola zvy$ena o 5 025,10 EUR z upravenej sumy vo vyke 0,00 EUR na zaklade Z0Z &.8

Prevddzka a udrzba kanceldrif

511 Opravy a
udrZiavanie

projekt

13 360,00

13 360,00

S}

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 6.000 € ; 4.000 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
Jednd sa o obsluzné &innosti, najma o komplexné upratovanie a €istenie administrativnych priestorov a pod.

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 6.180 € ;

Jednd sa o obsluzné &innosti, najma o komplexné upratovanie a €istenie administrativnych priestorov a pod.

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 6.360 € ; + naklad 4.000 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021
Jednd sa o obsluzné &innosti, najma o komplexné upratovanie a €istenie administrativnych priestorov a pod.

Suma bola znizend o 5 180,00 EUR z pvodne zazmluvnenej sumy vo vyske 18 540,00 EUR na zéklade ZoZ &.5

Dodadvky na realizdciu vyskumnych a vyvojovych €innosti

112 Zasoby

projekt

3

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 20.000 € ; 13.333,33 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v
2021.

Nékup polotovarov a pre vytvorenie pr ypovych j Géelovych zariadeni pre podporu vyskumno-
vyvojovych aktivit, napr. prototypové meracie zariadenia, pripravky na meranie, stojany na meraciu infrastrukttru a pod.
2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 20.600 € ;

Nakup polotovarov a komponentov pre vytvorenie prototypovych jednodcelovych zariadeni pre podporu vyskumno-
vyvojovych aktivit, napr. prototypové meracie zariadenia, pripravky na meranie, stojany na meraciu infrastruktiru a pod.
2023-> CASOVA ZMENA: povodne 21.200 € ; + naklad 13.333,33 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit
v 2021

Nakup polotovarov a komponentov pre vytvorenie prototypovych jednodcelovych zariadeni pre podporu vyskumno-
vyvojovych aktivit, napr. prototypové meracie zariadenia, pripravky na meranie, stojany na meraciu infrastrukttru a pod.

Suma bola znizend o 61 800,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 61 800,00 EUR na zaklade Z0Z ¢.5
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ZUZI> CASUVA ZIVITIVA, PUVOUTTE TUU-UUU € 00:000,07 € PrESUNUTyCIT U0 TORU ZUZ3; TESRUTST ZatiatoR NS PpTOJERT v
2021

Pri planovani tohto vydavku v ¢ase predkladania projektu na EK sa pocitalo s tym, Ze materialy a sluzby uvedené v
polozke vys3ie (riadok ¢.42) budu dodané a vyfakturované oddelene (zvlast tovary a zvlast sluzby). Pri opatovnom
prevereni pred podanim ZoNFP sme zistili, ze dodévatelia st schopni dodat pozadované materialy tak, ze s dodévkou
suvisiace sluzby budu zapoéitané do ceny materialov. Vzhfadom na to, Ze vo FGQ je dany vydavok oznaceny ako
"purchased material and services" a tto prilohu nemozno menit, pomenovanie polozky ostalo rovnaké aj napriek tomu,
Zze z Gi¢tovného hladiska tovary a sluzby nie je mozné kombinovat. Vzhfadom na informacie uvedené vyssie sme tento
vydavok zaradili do skupiny 112 zasoby.

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 103.000 € ;

Pri planovani tohto vydavku v ¢ase predkladania projektu na EK sa pocitalo s tym, Zze materialy a sluzby uvedené v
polozke vygsie (riadok &.42) budt dodané a vyfakturované oddelene (zvIst tovary a zvIait sluzby). Pri opétovnom
prevereni pred podanim ZoNFP sme zistili, e dodavatelia su schopni dodat pozadované materialy tak, ze s dodavkou
stvisiace sluiby budd zapoéitané do ceny materidlov. Vzhfadom na to, 7e vo FGQ je dany vydavok oznaceny ako

Naktipené materidly a sluby 112 Zasoby projekt 0,00 0,00 0,00 0,00/ "purchased material and services" a tito prilohu nemozno menit, pomenovanie polozky ostalo rovnaké aj napriek tomu,
Je 2 Gétovného hladiska tovary a sluzby nie je mozné kombinovat. Vzhfadom na informécie uvedené vysie sme tento
vydavok zaradili do skupiny 112 zasoby.
2023-> CASOVA ZMENA: povodne 106.000 € + naklad 66.666,67 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v
2021
Pri planovani tohto vydavku v éase predkladania projektu na EK sa potitalo s tym, 7e materidly a sluzby uvedené v
polozke vyssie (riadok €.42) budu dodané a vyfakturované oddelene (zvlast tovary a zvlast sluzby). Pri opatovnom
prevereni pred podanim ZoNFP sme zistili, 7e dodévatelia sii schopni dodat pozadované materialy tak, 7e s dodévkou
suvisiace sluzby budu zapoéitané do ceny materialov. Vzhladom na to, Ze vo FGQ je dany vydavok oznaceny ako
"purchased material and services" a tito prilohu nemozno menit, pomenovanie poloiky ostalo rovnaké aj napriek tomu,
%e z G€tovného hladiska tovary a sluzby nie je moZné kombinovat. Vzhladom na informacie uvedené vyssie sme tento
vydavok zaradili do skupiny 112 zésoby.

Suma bola znizen o 264 296,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 309 000,00 EUR na zaklade ZoZ &.5
Suma bola znizend o 44 704,00 EUR z upravenej sumy vo vyike 44 704,00 EUR na zéklade 70Z ¢.8

e) Ndklady na patenty/ kit luvny vyskum
2021->Poradenské sluzby suvisiace s ndvrhom softvéru pouzivaného pre SIBs, subdodévky Easti sw rieSeni. CASOVA
ZMENA: ziadna, povodne 110.000 € ;
2022-> Poradenské sluzby suvisiace s navrhom softvéru pouzivaného pre SIBs, subdodavky Easti sw rieeni. CASOVA

Ndvrh SW vrdtane technickej podpory 518 Ostatné sluzby projekt 0,00 0,00 0,00 0,00|zMENA: ziadna, povodne 154.500 € ;
2023-> Poradenské sluzby suvisiace s navrhom softvéru pouzivaného pre SIBs, subdodavky Easti sw rieSeni. CASOVA
ZMENA: ziadna, povodne 180.200 € ;

Suma bola zniZend o 444 700,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 444 700,00 EUR na zaklade Z0Z ¢.5
2021-> Nakup simulacného softvéru. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 360.360 € ;
2022-> Nakup simulatného softvéru. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 79.536,60 € ;

Simulacny SW 013 Softvér projekt 281 850,00 281 850,00 0,00 0,00 2023-> Nakup simulacného softvéru. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 81.853 € ;

Suma bola znizend o 360 360,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 521 749,80 EUR na zaklade ZoZ ¢.5
Suma bola zvy$end o 120 460,20 EUR z upravenej sumy vo vyske 161 389,80 EUR na zaklade ZoZ &.8
2021-2023-> Naklady na zmluvny vyskum v oblastiach, ktoré nie st pokryté odbornikmi zo ZTS.

CASOVA ZMENA:

2021-> povodne 540.000 € ; naklad 440.000 € presunuty do roku 2023,neskorsi zaciatok R&D projektu

2022-> ziadna

Subdoddvky, technické studie 518 Ostatné sluzby projekt 14 201 282,71 14 201 282,71 0,00 0,00|2023-> povodne 0 € ; naklad 440.000 € presunuty z 2021; neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021
Suma bola zvy$end o 12 062 292,15 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyike 1 096 200,00 EUR na zaklade ZoZ &.5
Suma bola zvy$ena o 647 790,56 EUR z upravenej sumy vo vyike 13 158 492,15 EUR na zaklade ZoZ ¢.8
Suma bola zvy$end o 395 000,00 EUR z upravenej sumy vo vyike 13 806 282,71 EUR na zaklade ZoZ &.9
2021-> Studia s ciefom zistit vplyvy na oblast environmentalnej zataze a verejného zdravia v masovom uplatfiovani SLB.
CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 125.000 € ;
2022-> Studia s ciefom zistit vplyvy na oblast environmentalnej zataze a verejného zdravia v masovom uplatfiovani SLB.

Subdodadvky, envirostidie 518 Ostatné sluzby projekt 0,00 0,00 0,00 0,00|cASOVA ZMENA: ziadna, povodne 128.750 € ;
2023-> Stadia s ciefom zistit vplyvy na oblast environmentélnej zataze a verejného zdravia v masovom uplatiiovani SLB.
CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 0 € ;

Suma bola znizend o 253 750,00 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 253 750,00 EUR na zaklade 707 &.5

Patenty, dsitkové vzory, resers patentov 518 Ostatné slusby projekt 0,00 0,00 0,00 0,00|2021-> Naklady spojené s implementaciou ochrany dusevného viastnictva. CASOVA ZMENA: ziadna

2022-> Néklady spojené s implementéciou ochrany dusevného viastnictva. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 154.500 €
2023-> Naklady spojené s implementéciou ochrany dusevného viastnictva. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 159.000 €

Suma bola zniZend o 313 500,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 313 500,00 EUR na zéklade 70z &.5

|f) Persondline/administrativne néklady vrdtane reZijnych ndkladov
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Odborni zamestnanci ZTS VaV

521 Mzdové vydavky

projekt

3590 539,80

3590 539,80

538 580,97

2021-2023-> 60 vyskumniko acich i

), priemernd cena prace je 5.100 EUR / mesiac.

CASOVA ZMENA:

2021-> povodne 3.672.000 € na cely rok. Rozdiel v 2021 = 2.954.988,46 €, rozdeleny do inych rokov, rok 2022 =+
745.374,10 €, rok 2023 = +2.209.614,36 €, V roku 2021 sa rata s nakladom za 7 mesiacov, vydavky za 5 mesiacov z r.2021
sa presuvaju do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

2022-> povodne 3.782.160 €. V roku 2022 pribudlo 745.374,10 € z roku 2021

2023-> povodne 1.946.160 €, V roku 2023 pribudlo 2.209.614,36 € z roku 2021, neskorsa relaizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znizend o 5 241 992,41 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 9 400 320,00 EUR na zaklade ZoZ &.5.
Suma bola znizend o 567 787,79 EUR z upravenej sumy vo vyske 4 158 327,59 EUR na zéklade ZoZ &.8

Projektovy manazment

521 Mzdové vydavky

projekt

1044 846,33

1044 846,33

104 484,63

2021-2023-> 12 technickych a administrativnych pracovnikov, priemernd cena prace je 3.200 EUR / mesiac.

CASOVA ZMENA:

2021-> povodne 460.800 € na cely rok. Rozdiel v 2021 = 334.686,13 €, rozdeleny do inych rokov, rok 2022 = +70.229,95
€, rok 2023 = + 264.456,18 €, V roku 2021 sa rata s nakladom za 7 mesiacov, vydavky za 5 mesiacov z r.2021 sa presuvaju
do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

2022-> povodne 474.624 €. V roku 2022 pribudlo 70.229,95 € z roku 2021

2023-> povodne 244.224 €, V roku 2023 pribudlo 264.456,18 € z roku 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znizend o 134 801,67 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vyike 1 179 648,00 EUR na zéklade ZoZ ¢.8

g) Ostatné ndklady
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2021-> Spotreba energie v zévislosti od realizicie aktivit vyskumu a vyvoja. CASOVA ZMENA: povodne 75.000 € ; naklad
sa presuva do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
2022-> Spotreba energie v zévislosti od realizicie aktivit vyskumu a vyvoja. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 144.200 €

Ei i laboratdrit 502 Spotreb: { rojekt 0,00 0,00 0,00 0,00(” . L . - L .
nergie pre laboratorium potreba energle prol 2023-> Spotreba energie v zévislosti od realizacie aktivit vyskumu a vvoja. CASOVA ZMENA: povodne 137.800 € ; +
naklad 75.000 € z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021
Suma bola zni¥ené o 362 000,00 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vyike 362 000,00 EUR na zéklade 70Z &5
2021-> Spotreba energie pre administrativne priestory. CASOVA ZMENA: povodne 40.000 € ; V roku 2021 sarata s
nakladom za 7 mesiacov; naklad 16.666.67 € sa presuva do 2023, neskorsi zaciatok R&D
2022-> Spotreba energie pre administrativne priestory. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 30.900 € ;
Energie pre kanceldrie 502 Spotreba energie projekt 0,00 0,00 0,00 0,00{2023-> Spotreba energie pre administrativne priestory. CASOVA ZMENA: povodne 21.200 € ; + naklad 16.666,67 € z
2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021
Suma bola znizené 0 92 100,00 EUR z pévodne zazmluvnene;j sumy vo vyske 92 100,00 EUR na zaklade ZoZ &5
2021-> Naklady na ochranu majetku, bezpeénost, ... CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 10.000 €
Prevadzkové ndklad L lizdci sk ich svojovich 2022-> Naklady na ochranu majetku, bezpeénost, ... CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 10.300 €
Z'W'r 2Kove naklady spojene s realizaciou Vyskdmnych a vyvojovyc! 518 Ostatné sluiby projekt 0,00 0,00 0,00 0,00{2023-> Naklady na ochranu majetku, bezpenost, ... CASOVA ZMENA: ziadna , povodne 10.600 €
aktivi
Suma bola zniend o 30 900,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vy3ke 30 900,00 EUR na zdklade ZoZ &.5
2021-> Cestovné néklady suvisiace s pracovnymi cestami a Gicastou na odbornych konferencidch. CASOVA ZMENA:
povodne 100.000 € ; naklad 75.000 € sa preusva do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
2022-> Cestovné naklady suvisiace s pracovnymi cestami a G&astou na odbornych konferencidch. CASOVA ZMENA:
ziadna, povodne 123.600 € ;
Cestovné ndklady 512 Cestovné nahrady projekt 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00{2023-> Cestovné naklady suvisiace s pracovnymi cestami a G¢astou na odbornych konferencidch. CASOVA ZMENA:
povodne 84.800 € + naklad 75.000 € z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021
Suma bola znizend o 203 743,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyéke 308 400,00 EUR na zaklade Z0Z &.5
Suma bola zniZend o 84 657,00 EUR z upravenej sumy vo vyske 104 657,00 EUR na zéklade ZoZ ¢.8
2021-> Rezerva na neoc¢akdavané naklady. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 0 € ;
930 R 2022-> Rezerva na neolakavané naklady. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 123.600 € ;
Ostatné sluzby ezervana projekt 0,00 0,00 0,00 0,00|2023-> Rezerva na neogakavané naklady. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 127.200 € ;
nepredvidané vydavky
Suma bola zni¥end 0 250 800,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 250 800,00 EUR na zaklade ZoZ £.5
2021-2023-> Cestovné poistenie a dalsie druhy poistenia oséb suvisiace s vykonom vyskumnych a vyvojovych &innosti,
majetkové poistenie zariadent, ktoré vyuivajii pracovnici projektu ako aj poistenie pristrojov a drobnych zariadeni pre
vyskum a vyvoj vratane moznosti dopoistenia lomu stroja tam kde to je potrebné.
. . 548 Vydavky na .
Poistenie prevadzkovd Einnost projekt 0,00 0,00 0,00 0,001 casova ZMENA:
2021-> povodne 15.000 €; 10.000 € presunutych do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
2022-> ziadna; povodne 25.750 €
2023-> povodne 42.400 € ; + naklad 10.000 € presunute z 2021; neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
Suma bola znizen4 o 73 150,00 EUR z pévodne zazmluvnenej sumy vo vyske 83 150,00 EUR na zéklade ZoZ &.5
Suma bola znizend o 10 000,00 EUR z upravenej sumy vo vyske 10 000,00 EUR na zaklade Z0Z &.8
2021-> CASOVA ZMENA: povodne 30.000 € ; 10.000 € presunutych do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
Naklady na vytvorenie dizajn manualu, fotobanky, webovej stranky, marketingovd a PR komunikéciu a pod. a na
zabezpetenie pre projekt relevantnych nastrojov pre informovanie a komunikaciu.
Ndklady na publikcie 518 Ostatné sluzby projekt 73275,69 73275,69 0,00 0,00(2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 61.800 €
Néklady na vytvorenie dizajn manudlu, fotobanky, webovej stranky, marketingovu a PR komunikaciu a pod. a na
nie pre projekt r ych nastrojov pre informovanie a komunikéciu.
2023-> CASOVA ZMENA: povodne 95.400 € ; + 10.000 € presunutych z 2021; neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021
Naklady na vytvorenie dizajn manualu, fotobanky, webovej stranky, marketingovt a PR komunikéciu a pod. a na
zabezpetenie pre projekt relevantnych nastrojov pre informovanie a komunikaciu.
Suma bola zniZzend o 118 386,00 EUR z pdvodne zazmluvnenej sumy vo vy3ke 187 200,00 EUR na zéklade ZoZ ¢.5
Suma bola zvyiend o 4 461,69 EUR z upravenej sumy vo vyike 68 814,00 EUR na zaklade 70Z &.8
Spolu celkové oprdvnené vydavky projektu 21394 877,74 827 394,03 0,00

Spolu celkové oprdvnené vydavky projektu 21394 877,74
Spolu oprad ¢ vydavky projek ynaloZené mimo
oprdvneného tzemia v sulade s ¢l. 70 ods. 2

Seobecného nariadenit 827 394,03
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