
Názov výdavku Skupina  výdavkov Merná jednotka Počet jednotiek
Jednotková cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Z toho oprávnené výdavky 

vynaložené mimo 

oprávneného územia v 

súlade s čl. 70 ods. 2 

všeobecného nariadenia

(EUR)

Z toho oprávnené výdavky 

vynaložené mimo 

Európskej únie v súlade s čl. 

70 ods. 3 všeobecného 

nariadenia

(EUR)

Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

rok 2021-2023
a) Štúdie uskutočniteľnosti, náklady na získanie povolení

Projektová dokumentácia na úpravu priestorov 518 Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021->  Projektová dokumentácia v rozsahu nevyhnutnom pre design a úpravy priestorov pre potreby realizácie projektu. 

CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 20.000 €            

2022->  Projektová dokumentácia v rozsahu nevyhnutnom pre design a úpravy priestorov pre potreby realizácie projektu. 

CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 8.240 €                   

2023->  Projektová dokumentácia v rozsahu nevyhnutnom pre design a úpravy priestorov pre potreby realizácie projektu. 

CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 8.480 € 

Suma bola znížená o 36 720,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 36 720,00 EUR  na základe ŽoZ č.5

Štúdia aktuálneho stavu legislatívy a jej budúceho vývoja v súvislosti s 

projektom, Environmentálne štúdie, poradenstvo a stanoviská ohľadom 

zákonov a vyhlášok a ostatnej legislatívy týkajúcej sa laboratórneho 

vybavenia

518 Ostatné služby projekt 1 337 845,00 337 845,00 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 200.000 € ; zmena ziadna 

2022-> CASOVA ZMENA: povodne 154.500 € ;  ziadna zmena

2023-> CASOVA ZMENA: ziadna;  povodne 74.200 € 

Kľúčové štúdie pre právnu analýzu aktuálneho stavu legislatívy a jej budúceho vývoja, analýza všetkých aspektov súčasnej 

legislatívy v rámci EU, posúdenie a zhodnotenie trendov jej budúceho vývoja, vyhodnotenie rizík a návrh opatrení

Suma bola zvýšená o 304 145,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 428 700,00 EUR na základe ŽoZ č.8

Suma bola znížená o 395 000,00 EUR z upravenej sumy vo výške 732 845,00 EUR na základe ŽoZ č.9

b) Náklady na prístroje a zariadenia

Mostové žeriavy 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021->  Sústava halových žeriavov a manipulátorov ťažkých bremien a kontajnerových nákladov počas výskumu a vývoja.   

CASOVA ZMENA: povodne 60.000 € ako 1/6 z 360.000 €;  investicia 360.000 € presunuta na 06/2022, neskorsi zaciatok 

R&D projektu                     

2022->  Sústava halových žeriavov a manipulátorov ťažkých bremien a kontajnerových nákladov počas výskumu a vývoja.  

CASOVA ZMENA: povodne 60.000 € ako 1/6 z 360.000 €, Novy odpis je z investicie 360.000 € nakup v 6/2022, neskorsia 

realizacia R&D aktivit                 

2023->  Sústava halových žeriavov a manipulátorov ťažkých bremien a kontajnerových nákladov počas výskumu a vývoja.   

CASOVA ZMENA: ziadna, 1/6 z investicie 360.000 € obstaravanej do konca 2022

Suma bola znížená o 95 000,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške  95 000,00 EUR  na základe ŽoZ č.5

IKT technológie - počítače vrátane príslušenstva pre VaV zamestnancov 551 Odpisy projekt 1 16 639,21 16 639,21 0,00 0,00

2021-> Informačné a komunikačné technológie pre 60 odborníkov a 12 administratívnych pracovníkov, kde priemerná 

cena na osobu je 3600 EUR vrátane základného kancelárskeho softvéru a príslušenstva, ako sú komunikačné technológie, 

tlačiarne…  CASOVA ZMENA: povodne 25.920 € ako 1/6 z  155.520 €,  Novy odpis: investicia 100.000 €,  nakup v 11/2021;  

55.520 € presunutych do 2/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu. Neskorsie obstaravanie novej IKT sa viaze na verejne 

obstaravanie a podmienky v ramci "Vyzvy na IPCEI program EuBatIn" z konca Augusta 2021. Zamestanci pouzivaju 

existujucu firemnu ITK techniku po dobu obstaravania novej                     

2022-> Informačné a komunikačné technológie pre 60 odborníkov a 12 administratívnych pracovníkov, kde priemerná 

cena na osobu je 3.600 EUR vrátane základného kancelárskeho softvéru a príslušenstva, ako sú komunikačné 

technológie, tlačiarne…  CASOVA ZMENA: povodne 34.560 € ako 1/6 z 207.360 €,  Novy odpis je 1/6 z investicie 100.000 € 

nakup v 2021  a odpis z investicie 107.360 € (55.520 € z 2021 a 51.840 € planovane pre 2022) nakup v 02/2022, neskorsia 

realizacia R&D aktivit                     

2023-> Informačné a komunikačné technológie pre 60 odborníkov a 12 administratívnych pracovníkov, kde priemerná 

cena na osobu je 3600 EUR vrátane základného kancelárskeho softvéru a príslušenstva, ako sú komunikačné technológie, 

tlačiarne…   CASOVA ZMENA: ziadna, odpis  43.200 € ako 1/6 z  207.360 €, obstaranej do konca 2022 a investicie  51.840 

€, obstaravanej v 01/2023

Suma bola znížená o 31 445,67 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 79 046,67 EUR  na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 30 961,79 EUR z upravenej sumy vo výške 47 601,00 EUR  na základe ŽoZ č.8

PODROBNÝ  ROZPOČET  PROJEKTU

Hlavná aktivita projektu "Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom EuBatIn"
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IKT (prezentačná technika) 551 Odpisy projekt 1 2 584,95 2 584,95 0,00 0,00

2021-> Zariadenia na účely prezentácie výsledkov výskumu a vývoja, komunikačné technológie - videoprojektory, 

multifunkčné tabule, zariadenia na tvorbu virtuálnej reality.   CASOVA ZMENA: povodne 13.333,33 € ako 1/6 z  80.000 €, 

Novy odpis investicia 80.000 € , nakup v 11/2021, neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022-> Zariadenia na účely prezentácie výsledkov výskumu a vývoja, komunikačné technológie - videoprojektory, 

multifunkčné tabule, zariadenia na tvorbu virtuálnej reality.  CASOVA ZMENA: povodne 16.666,67 € ako 1/6 z  100.000 €, 

zmena ziadna                  

2023->  Zariadenia na účely prezentácie výsledkov výskumu a vývoja, komunikačné technológie - videoprojektory, 

multifunkčné tabule, zariadenia na tvorbu virtuálnej reality.  CASOVA ZMENA: ziadna, 1/6 z investicie 100.000 € 

obstaranej do konca 2022 a investicie 20.000 € obstaravanej v 01/2023

Suma bola znížená o 18 888,89 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 38 888,89 EUR  na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 30 961,79 EUR z upravenej sumy vo výške 20 000,00 EUR  na základe ŽoZ č.8

Laboratórne vybavenie - prístroje a zariadenia 551 Odpisy projekt 1 6 888,72 6 888,72 0,00 0,00

2021-> Vybavenie laboratórií za účelom realizácie činností výskumu a vývoja pre 60 odborníkov: meracie prístroje, 

meracie stanice, laboratórne zariadenia, prototypová dielňa, prístroje pre zaistenie bezpečnosti v laboratóriu pri 

experimentoch.   CASOVA ZMENA: povodne 360.000 € ako 1/6 z  2.160.000 €, Novy odpis 0 €; investicia 2.160.000 € 

presunuta na 04/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu                    

2022-> Vybavenie laboratórií za účelom realizácie činností výskumu a vývoja pre 60 odborníkov: meracie prístroje, 

meracie stanice, laboratórne zariadenia, prototypová dielňa, prístroje pre zaistenie bezpečnosti v laboratóriu pri 

experimentoch.  CASOVA ZMENA: povodne 480.000 € ako 1/6 z  2.880.000 €, Novy odpis je z investicie 2.160.000 € nakup 

v 4/2022 presunutej z 2021 a investicie 720.000 nakup 10/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit                     

2023-> Vybavenie laboratórií za účelom realizácie činností výskumu a vývoja pre 60 odborníkov: meracie prístroje, 

meracie stanice, laboratórne zariadenia, prototypová dielňa, prístroje pre zaistenie bezpečnosti v laboratóriu pri 

experimentoch.   CASOVA ZMENA:  ziadna, povodne 600.000 € ako 1/6 z  2.880.000 € ku koncu 2022 a investicie 720.000 

€, nakup v 01/2023

Suma bola znížená o 750 000,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 900 000,00 EUR  na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 143 111,28 EUR z upravenej sumy vo výške 150 000,00 EUR  na základe ŽoZ č.8
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IKT vybavenie pre laboratórium 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Počítačová technológia pre meracie prístroje, na účely merania a spracovania výsledkov meraní. CASOVA ZMENA: 

povodne 11.200 € ako 1/6 z  67.200 €, Novy odpis 0 € ;  investicia 67.200 € presunuta na 02/2022, neskorsi zaciatok R&D 

projektu                     

2022-> Počítačová technológia pre meracie prístroje, na účely merania a spracovania výsledkov meraní.  CASOVA ZMENA: 

povodne 12.600 € ako 1/6 z  75.600 €, Novy odpis z investicii 67.200 € + 8.400, nakupene v 02/2022;  neskorsia realizacia 

R&D aktivit                 

2023->  Počítačová technológia pre meracie prístroje, na účely merania a spracovania výsledkov meraní.  CASOVA 

ZMENA: ziadna; povodne 14.000 € ako 1/6 z  75.600 € ku koncu 2022, a investicie 8.400 € obstaravanej v 01/2023

Suma bola znížená o 25 550,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 25 550,00 EUR  na základe ŽoZ č.5

Manipulačné a pomocné zariadenia 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021->  Manipulačné a pomocné zariadenia na manipuláciu sbatériami počas výskumu a vývoja. Zariadenia pre špeciálne 

operácie, pri ktorých sa musí pri manipulácii zabrániť kontaktu s výskumnými pracovníkmi.  CASOVA ZMENA: povodne 

10.000 € ako 1/6 z 60.000 €, investicia 60.000 € presunuta na 07/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022->  Manipulačné a pomocné zariadenia na manipuláciu sbatériami počas výskumu a vývoja. Zariadenia pre špeciálne 

operácie, pri ktorých sa musí pri manipulácii zabrániť kontaktu s výskumnými pracovníkmi.  Povodny odpis 1/6 z investicie 

60.000 € nakup v 2021, CASOVA ZMENA: Novy odpis z investicie 60.000 € presunutej z 2021 obstarane v 7/2022, 

neskorsia realizacia R&D aktivit                     

2023-> Manipulačné a pomocné zariadenia na manipuláciu sbatériami počas výskumu a vývoja. Zariadenia pre špeciálne 

operácie, pri ktorých sa musí pri manipulácii zabrániť kontaktu s výskumnými pracovníkmi.  CASOVA ZMENA: ziadna, 

odpis ako 1/6 z 60.000 eur, obstravanej ku koncu 2022

Suma bola znížená o 15 000,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 15 000,00 EUR  na základe ŽoZ č.5

Vybavenie Data centra 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Dátové centrum určené na ukladanie nameraných dát, priestor pre inštaláciu a dátasimulačného a špeciálneho 

sw. Datove Centrum je viazane vylucne na R&D vyskumne ucely, nie pre administrativu.                      

2022-> Dátové centrum určené na ukladanie nameraných dát, priestor pre inštaláciu a dátasimulačného a špeciálneho 

sw.  CASOVA ZMENA: povodne 160.000 € ako 1/6 z  960.000 €, Novy odpis z investicie 750.000 € presunutej z 2021 a 

investicie 210.000 € , vsetko obstarane v 3/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit                     

2023-> Dátové centrum určené na ukladanie nameraných dát, priestor pre inštaláciu a dátasimulačného a špeciálneho 

sw. CASOVA ZMENA: ziadna, odpis ako 1/6 z 960.000 eur, obstravanej do konca 2022

Suma bola znížená o 293 333,33 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 293333,33 EUR na základe ŽoZ č.5

Zálohovanie dát a update sw 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Rozpočtová položka určená na servis, aktualizáciu zariadení IKT (bud existujucich ITK  alebo novo-obstaravanych 

ITK v ramci "Vyzvy August 2021" pre potreby IPCEI projektu) - podpora softvéru a hardvéru. CASOVA ZMENA: povodne 

12.000 € ako 1/6 z 72.000 €, Novy odpis investicia 72.000 €, nakup  6/2021, neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022-> Rozpočtová položka určená na servis, aktualizáciu zariadení IKT vrátane dátového centra - podpora softvéru a 

hardvéru.  CASOVA ZMENA: ziadna, 72.000 € obstaravane do konca 2021, a 72.000 € obstarane v 01/22                     

2023->  Rozpočtová položka určená na servis, aktualizáciu zariadení IKT vrátane dátového centra - podpora softvéru a 

hardvéru.  CASOVA ZMENA: ziadna, 1/6 z investicie 216.000 €,   z toho 144.000 €  obstaranej do konca 2022 a investicie 

72.000 € obstaranej v 1/2023

Suma bola znížená o 67 000,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 67 000,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Zber batérií 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Zariadenia zamerané na špeciálny účel skladovania batérií na účely stabilizácie batérií pred inštaláciou do 

kontajnerového systému.  CASOVA ZMENA: povodne 80.000 € ako 1/6 z 480.000 €, Novy odpis z investicie 100.000 € 

nakup v 11/2021, investicia 380.000 € presunuta do 3/2022; neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022-> Zariadenia zamerané na špeciálny účel skladovania batérií na účely stabilizácie batérií pred inštaláciou do 

kontajnerového systému. CASOVA ZMENA: povodne 106.667 € ako 1/6 z 640.000 €, Novy odpis je 1/6 z investicie 100.000 

€ nakup v 2021  a odpis z investicie 540.000 € (380.000 € prenesenej z 2021 a 160.000 € planovanej pre 2022) nakupene v 

3/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit                     

2023-> Zariadenia zamerané na špeciálny účel skladovania batérií na účely stabilizácie batérií pred inštaláciou do 

kontajnerového systému.  CASOVA ZMENA: povodne 133.333,33 € ako 1/6 z  800.000 €, z toho 640.000 €  obstaranej do 

konca 2022 a investicie 160.000 € obstaravanej v 1/2023

Suma bola znížená o 227 777,78 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 227777,78 EUR na základe ŽoZ č.5
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Repasovanie batérií 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Nákup a vývoj podporného zariadenia na jednoúčelové použitie - batériové operácie - roboty…  CASOVA ZMENA: 

povodne 233.333,33 € ako 1/6 z 1.400.000 €, Novy odpis z investicie 100.000 € nakup v 11/2021, investicia 1.300.000 € 

presunuta do 3/2022; neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022-> Nákup a vývoj podporného zariadenia na jednoúčelové použitie - batériové operácie - roboty…   CASOVA ZMENA: 

povodne 350.000 € ako 1/6 z 2.100.000 €, Novy odpis je 1/6 z investicie 100.000 € nakup v 2021  a odpis z 

investicie1.650.000 € (1.300.000 € prenesenej z 2021 a 350.000 € planovanej pre 2022, povodny budget 700.000 € pe 

2022 poznizeny o 350.000 €, investicia prenesena do 2023) nakupene v 3/2022, neskorsia realizacia R&D aktivit                     

2023-> Nákup a vývoj podporného zariadenia na jednoúčelové použitie - batériové operácie - roboty…  CASOVA ZMENA: 

povodne 466.667,67 € ako 1/6 z  2.800.000 €, Novy odpis je z investicie 1.750.000 €  obstaranej do konca 2022 a 

investicie 1.050.000 € obstaravanej v 03/2023

Suma bola znížená o 686 111,11 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 686 111,11 EUR na základe ŽoZ č.5

Odpadové hospodárstvo 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Zariadenie a vybavenie pre bezpecne skladovanie nebezpecnych odpadov v ramci R&D fazy.  CASOVA ZMENA: 

povodne 16.666,67 € ako 1/6 z 100.000 €, investicia 100.000 € presunuta na 01/2022, neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022-> Zariadenie a vybavenie pre bezpecne skladovanie nebezpecnych odpadov v ramci R&D fazy.  CASOVA ZMENA: 

ziadna; povodne 25.000 € ako 1/6 z 150.000 €                     

2023-> Zariadenie a vybavenie pre bezpecne skladovanie nebezpecnych odpadov v ramci R&D fazy.  CASOVA ZMENA: 

ziadna povodne 32.500 € ako 1/6 z  195.000 €,   z toho 150.000 €  obstaranych do konca 2022 a investicie 45.000 € 

obstaranej v 1/2023

Suma bola znížená o 57 500,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 57 500,00  EUR na základe ŽoZ č.5

c) Náklady na nákup/výstavbu budov

Prestavba administratívnych a výskumných priestorov 551 Odpisy projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Technické vybavenie budovy (elektroinštalácia, osvetlenie, požiarny systém, zabezpečovací systém atď.)  CASOVA 

ZMENA: povodne 40.000 € ako 1/20 z 800.000 €, investicia 800.000 € presunuta na 01/2022, neskorsi zaciatok R&D 

projektu                    

2022-> Technické vybavenie budovy (elektroinštalácia, osvetlenie, požiarny systém, zabezpečovací systém atď.)  CASOVA 

ZMENA: povodne 45.000 € ako 1/20 z  900.000 €, zmena ziadna                     

2023-> Technické vybavenie budovy (elektroinštalácia, osvetlenie, požiarny systém, zabezpečovací systém atď.)  CASOVA 

ZMENA: ziadna; povodne 50.000 € ako 1/20 z  1.000.000 €, z toho investicia 900.000 € obstarava do konca 2022 a 

investicia 100.000 € obstaravana v 01/2023.

Suma bola znížená o 95 000,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 95 000,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Náklady na prenájom technických priestorov 518 Ostatné služby projekt 1 279 326,04 279 326,04 103 800,00 0,00

2021-> Prenájom technických priestorov na výskum a vývoj - 4500 m2, cena 5 € / m2 a prenájom priestorov na 

skladovanie batérií. CASOVA ZMENA: povodne 270.000, naklad 112.500  € (najom za 5 mesiacov) presunuty do roku 

2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                     

2022-> Prenájom technických priestorov na výskum a vývoj - 4500 m2, cena 5 € / m2 a prenájom priestorov na 

skladovanie batérií.   CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 278.100 € ; vratane 3% inflacie                      

2023-> Prenájom technických priestorov na výskum a vývoj - 4500 m2, cena 5 € / m2 a prenájom priestorov na 

skladovanie batérií. CASOVA ZMENA: povodne 143.100 €  ; + naklad 112.500 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia 

R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 365 490,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 691 200,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 46 383,96 EUR z upravenej sumy vo výške 325 710,00 EUR  na základe ŽoZ č.8

Náklady na prenájom adminisrtatívnych priestorov 518 Ostatné služby projekt 1 186 220,07 186 220,07 62 147,62 0,00

2021-> Prenájom kancelárskych priestorov (pre 72 zamestnancov, priestorové požiadavky na zamestnanca - 15m2 / 

osoba - celková prenajatá plocha 1080 m2) -priemerná cena prenájmu 9 EUR / m2. CASOVA ZMENA: povodne 116.640 €  

;  naklad 48.600  € (najom za 5 mesiacov) presunuty do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                     

2022-> Prenájom kancelárskych priestorov (pre 72 zamestnancov, priestorové požiadavky na zamestnanca - 15m2 / 

osoba - celková prenajatá plocha 1080 m2) -priemerná cena prenájmu 9 EUR / m2.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 

120.139,20 € ;  vratane medzirocnej  inflacie 3%                     

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 61.819,20 €  ; + naklad 48.600 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 

2021

Suma bola znížená o 77 147,20 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 298 598,40 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 35 231,13 EUR z upravenej sumy vo výške 221 451,20 EUR  na základe ŽoZ č.8

d) Náklady na materiál a zásoby materiálu

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné 

náradie,...) a IKT technológie
112 Zásoby projekt 1 90 268,02 90 268,02 9 026,80 0,00

2021-> Položky súvisiace s výskumom a vývojom v projekte; ďalej IKT technológie (notebooky, tlačiarne, monitory, 

mobilné telefóny a pod.). CASOVA ZMENA: povodne 20.000 €  ; 13.333,33 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok 

R&D projektu v 2021                     

2022-> Položky súvisiace s výskumom a vývojom v projekte; ďalej IKT technológie (notebooky, tlačiarne, monitory, 

mobilné telefóny a pod.). CASOVA ZMENA: ziadna;  povodne 20.600 € ;                       

2023->  Položky súvisiace s výskumom a vývojom v projekte; ďalej IKT technológie (notebooky, tlačiarne, monitory, 

mobilné telefóny a pod.). CASOVA ZMENA: povodne 21.200 €  ; + naklad 13.333,33 € presunutych z 2021, neskorsia 

realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 61 800,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 61 800,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola zvýšená o 90 268,02 EUR z upravenej sumy vo výške 0,00 EUR  na základe ŽoZ č.8
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Ochranné odevy a pomôcky 112 Zásoby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 10.000 €  ; 6.667,67 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 

2021                     

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 10.300 € ;                       

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 10.600 €  ; + naklad 6.666,67 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 

2021

Suma bola znížená o 30 900,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 30 900,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály 112 Zásoby projekt 1 39 366,10 39 366,10 7 282,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 42.000 €  ; 28.000 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021;

Kancelárske potreby pre administratívnych a odborných zamestnancov nevyhnutné pri výkone svojej práce pre 

zabezpečenie realizácie projektových aktivít - perá, ceruzky, zvýrazňovače, zakladače, obaly, bloky, diáre, papiere a pod. 

Propagačné a prezentačné materiály (predmety pre potreby propagácie a šírenia povedomia o projekte - napr. 

marketingové, reklamné a pod.).                    

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 43.260 € ; 

Kancelárske potreby pre administratívnych a odborných zamestnancov nevyhnutné pri výkone svojej práce pre 

zabezpečenie realizácie projektových aktivít - perá, ceruzky, zvýrazňovače, zakladače, obaly, bloky, diáre, papiere a pod. 

Propagačné a prezentačné materiály (predmety pre potreby propagácie a šírenia povedomia o projekte - napr. 

marketingové, reklamné a pod.).                         

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 44.520 €  ; + naklad 28.000 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 

2021

Kancelárske potreby pre administratívnych a odborných zamestnancov nevyhnutné pri výkone svojej práce pre 

zabezpečenie realizácie projektových aktivít - perá, ceruzky, zvýrazňovače, zakladače, obaly, bloky, diáre, papiere a pod. 

Propagačné a prezentačné materiály (predmety pre potreby propagácie a šírenia povedomia o projekte - napr. 

marketingové, reklamné a pod.).  

Suma bola znížená o 54 537,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 129 780,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 35 876,90 EUR z upravenej sumy vo výške 75 243,00 EUR  na základe ŽoZ č.8

Laboratórne potreby 112 Zásoby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 181.981,80 €  ;  121.321,20 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D 

projektu v 2021

Technické plyny, náplne do prístrojov - inertné plyny, súčiastky do prístrojov, technické piesky, rezné kotúče, laserové 

hlavice na rezanie, prevádzkové oleje, mazivá, suchý ľad, chladničky, váhy, bezpečnostné skrinky, analyzátory plynov, 

teplomery,...                     

2022-> CASOVA ZMENA: povodne 187.441,25 € ;  

Technické plyny, náplne do prístrojov - inertné plyny, súčiastky do prístrojov, technické piesky, rezné kotúče, laserové 

hlavice na rezanie, prevádzkové oleje, mazivá, suchý ľad, chladničky, váhy, bezpečnostné skrinky, analyzátory plynov, 

teplomery,...                     

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 192.901 €  ;  + naklad 121.321,20 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit 

v 2021

Technické plyny, náplne do prístrojov - inertné plyny, súčiastky do prístrojov, technické piesky, rezné kotúče, laserové 

hlavice na rezanie, prevádzkové oleje, mazivá, suchý ľad, chladničky, váhy, bezpečnostné skrinky, analyzátory plynov, 

teplomery,...

Suma bola znížená o 562 323,76 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 562 323,76 EUR na základe ŽoZ č.5

Batérie na testovanie 112 Zásoby projekt 1 1 200 380,00 1 200 380,00 0,00 0,00

2021-> Nákup batérií na výskum a vývoj, s priemernou kapacitou 60kWh, s minimálnym množstvom 4 kusy z každého 

typu a s odhadovanou cenou 137,- €/kWh, kalkulácia je nasledovná: 137,- €/kWh x 60 kWh x 4 ks x 36 modelov = 

1 183 680 € ≐ 1,2 mil. EUR.   CASOVA ZMENA: povodne 720.000 €  ; naklad presunuty do 2022, neskorsi zaciatok R&D 

projektu                     

2022->  Nákup batérií na výskum a vývoj, s priemernou kapacitou 60kWh, s minimálnym množstvom 4 kusy z každého 

typu a s odhadovanou cenou 137,- €/kWh, kalkulácia je nasledovná: 137,- €/kWh x 60 kWh x 4 ks x 36 modelov = 

1 183 680 € ≐ 1,2 mil. EUR  CASOVA ZMENA: povodnych 247.200 € planovanych pre 2022 sa presuva do 2023, a 720.000 

€ planovanych pre 2021 sa presuva do 2022, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                     2023->  Nákup batérií na 

výskum a vývoj, s priemernou kapacitou 60kWh, s minimálnym množstvom 4 kusy z každého typu a s odhadovanou 

cenou 137,- €/kWh, kalkulácia je nasledovná: 137,- €/kWh x 60 kWh x 4 ks x 36 modelov = 1 183 680 € ≐ 1,2 mil. EUR.   

CASOVA ZMENA: povodne   254.400 €  ;  + 247.200  € presunutych z 2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

Suma bola znížená o 21 220,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 1 221 600,00 EUR  na základe ŽoZ č.8
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Náklady na prevádzku, údržbu prístrojov a zariadení, kalibrácia
511 Opravy a 

udržiavanie
projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 40.000 €  ;   26.666,67 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 

2021

Náklady na opravu a udržiavanie hnuteľného majetku (zariadení a prístrojov potrebných na realizáciu VaV aktivít), čím sa 

myslí pravidelná starostlivosť o tieto zariadenia počas prevádzky a zahŕňa samotnú údržbu (napr. upratovanie, čistenie, 

mazanie a pod.), rôzne druhy prehliadok a skúšok a tiež kalibrácia, ktorou sa zaistí maximálna presnosť meraní. Tento 

návrh vychádza z prevádzkových pravidiel samotných zariadení.                     

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 92.700 € ; 

Náklady na opravu a udržiavanie hnuteľného majetku (zariadení a prístrojov potrebných na realizáciu VaV aktivít), čím sa 

myslí pravidelná starostlivosť o tieto zariadenia počas prevádzky a zahŕňa samotnú údržbu (napr. upratovanie, čistenie, 

mazanie a pod.), rôzne druhy prehliadok a skúšok a tiež kalibrácia, ktorou sa zaistí maximálna presnosť meraní. Tento 

návrh vychádza z prevádzkových pravidiel samotných zariadení.                     

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 53.000 €  ;   + naklad 26.666,67 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 

2021

Náklady na opravu a udržiavanie hnuteľného majetku (zariadení a prístrojov potrebných na realizáciu VaV aktivít), čím sa 

myslí pravidelná starostlivosť o tieto zariadenia počas prevádzky a zahŕňa samotnú údržbu (napr. upratovanie, čistenie, 

mazanie a pod.), rôzne druhy prehliadok a skúšok a tiež kalibrácia, ktorou sa zaistí maximálna presnosť meraní. Tento 

návrh vychádza z prevádzkových pravidiel samotných zariadení.

Suma bola znížená o 185 700,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 185 700,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Správa IT (internet, správa siete) 518 Ostatné služby projekt 1 5 180,00 5 180,00 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 3.000 €  ; 2.000 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                     

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 3.090 € ;                       

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 3.180 €  ; + naklad 2.000 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 4 090,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 9 270,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Preprava, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky prístrojov a 

zariadení, ako aj zásob a materiálu
518 Ostatné služby projekt 1 5 025,10 5 025,10 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 144.000 €  ; naklad presunuty do 2022; neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022-> CASOVA ZMENA: povodne 49.440 € sa presuva do 2023 a naklad 144.000 € planovanych pre 2021 sa presuva do 

2022, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                    

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 50.880 €  ;  + 49.440  € presunutych z 2022, neskorsia realizacia R&D aktivit

Suma bola znížená o 244 320,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 244 320,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola zvýšená o 5 025,10 EUR z upravenej sumy vo výške 0,00 EUR  na základe ŽoZ č.8

Prevádzka a údržba kancelárií
511 Opravy a 

udržiavanie
projekt 1 13 360,00 13 360,00 2 072,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 6.000 €  ; 4.000 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

Jedná sa o obslužné činnosti, najmä o komplexné upratovanie a čistenie administratívnych priestorov a pod.                     

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 6.180 € ; 

Jedná sa o obslužné činnosti, najmä o komplexné upratovanie a čistenie administratívnych priestorov a pod.                     

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 6.360 €  ;  + naklad 4.000 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Jedná sa o obslužné činnosti, najmä o komplexné upratovanie a čistenie administratívnych priestorov a pod.

Suma bola znížená o 5 180,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 18 540,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Dodávky na realizáciu výskumných a vývojových činností 112 Zásoby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 20.000 €  ; 13.333,33 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 

2021.

Nákup polotovarov a komponentov pre vytvorenie prototypových jednoúčelových zariadení pre podporu výskumno-

vývojových aktivít, napr. prototypové meracie zariadenia, prípravky na meranie, stojany na meraciu infraštruktúru a pod.                    

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 20.600 € ;  

Nákup polotovarov a komponentov pre vytvorenie prototypových jednoúčelových zariadení pre podporu výskumno-

vývojových aktivít, napr. prototypové meracie zariadenia, prípravky na meranie, stojany na meraciu infraštruktúru a pod.                      

2023-> CASOVA ZMENA: povodne  21.200 €  ;   + naklad 13.333,33 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit 

v 2021

Nákup polotovarov a komponentov pre vytvorenie prototypových jednoúčelových zariadení pre podporu výskumno-

vývojových aktivít, napr. prototypové meracie zariadenia, prípravky na meranie, stojany na meraciu infraštruktúru a pod.

Suma bola znížená o 61 800,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 61 800,00 EUR na základe ŽoZ č.5 
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Nakúpené materiály a služby 112 Zásoby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021->  CASOVA ZMENA: povodne 100.000 €  ; 66.666,67 € presunutych do roku 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 

2021

Pri plánovaní tohto výdavku v čase predkladania projektu na EK  sa počítalo s tým, že materiály a služby uvedené v 

položke vyššie (riadok č.42) budú dodané a vyfakturované oddelene (zvlášť tovary a zvlášť služby). Pri opätovnom 

preverení pred podaním ŽoNFP sme zistili, že dodávatelia sú schopní dodať požadované materiály tak, že s dodávkou 

súvisiace služby budú započítané do ceny materiálov. Vzhľadom na to, že vo FGQ je daný výdavok označený ako 

"purchased material and services" a túto prílohu nemožno meniť, pomenovanie položky ostalo rovnaké aj napriek tomu, 

že z účtovného hľadiska tovary a služby nie je možné kombinovať. Vzhľadom na informácie uvedené vyššie sme tento 

výdavok zaradili do skupiny 112 zásoby.                    

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna; povodne 103.000 € ;

Pri plánovaní tohto výdavku v čase predkladania projektu na EK  sa počítalo s tým, že materiály a služby uvedené v 

položke vyššie (riadok č.42) budú dodané a vyfakturované oddelene (zvlášť tovary a zvlášť služby). Pri opätovnom 

preverení pred podaním ŽoNFP sme zistili, že dodávatelia sú schopní dodať požadované materiály tak, že s dodávkou 

súvisiace služby budú započítané do ceny materiálov. Vzhľadom na to, že vo FGQ je daný výdavok označený ako 

"purchased material and services" a túto prílohu nemožno meniť, pomenovanie položky ostalo rovnaké aj napriek tomu, 

že z účtovného hľadiska tovary a služby nie je možné kombinovať. Vzhľadom na informácie uvedené vyššie sme tento 

výdavok zaradili do skupiny 112 zásoby.                     

2023->  CASOVA ZMENA: povodne 106.000 €  + naklad 66.666,67 € presunutych z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 

2021 

Pri plánovaní tohto výdavku v čase predkladania projektu na EK  sa počítalo s tým, že materiály a služby uvedené v 

položke vyššie (riadok č.42) budú dodané a vyfakturované oddelene (zvlášť tovary a zvlášť služby). Pri opätovnom 

preverení pred podaním ŽoNFP sme zistili, že dodávatelia sú schopní dodať požadované materiály tak, že s dodávkou 

súvisiace služby budú započítané do ceny materiálov. Vzhľadom na to, že vo FGQ je daný výdavok označený ako 

"purchased material and services" a túto prílohu nemožno meniť, pomenovanie položky ostalo rovnaké aj napriek tomu, 

že z účtovného hľadiska tovary a služby nie je možné kombinovať. Vzhľadom na informácie uvedené vyššie sme tento 

výdavok zaradili do skupiny 112 zásoby.

Suma bola znížená o 264 296,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 309 000,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Suma bola znížená o 44 704,00 EUR z upravenej sumy vo výške 44 704,00 EUR  na základe ŽoZ č.8

e) Náklady na patenty/nehmotné aktíva/zmluvný výskum

Návrh SW vrátane technickej podpory 518 Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021->Poradenské služby súvisiace s návrhom softvéru používaného pre SlBs, subdodávky častí sw riešení.  CASOVA 

ZMENA: ziadna, povodne 110.000 € ;               

2022-> Poradenské služby súvisiace s návrhom softvéru používaného pre SlBs, subdodávky častí sw riešení.  CASOVA 

ZMENA: ziadna, povodne 154.500 € ;                

2023-> Poradenské služby súvisiace s návrhom softvéru používaného pre SlBs, subdodávky častí sw riešení.  CASOVA 

ZMENA: ziadna, povodne 180.200 €  ; 

Suma bola znížená o 444 700,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 444 700,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Simulačný SW 013 Softvér projekt 1 281 850,00 281 850,00 0,00 0,00

2021-> Nákup simulačného softvéru. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 360.360 € ;    

2022-> Nákup simulačného softvéru.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 79.536,60 € ;

2023-> Nákup simulačného softvéru.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 81.853 €  ; 

Suma bola znížená o 360 360,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 521 749,80 EUR na základe ŽoZ č.5 

Suma bola zvýšená o 120 460,20 EUR z upravenej sumy vo výške 161 389,80 EUR  na základe ŽoZ č.8

Subdodávky, technické štúdie 518 Ostatné služby projekt 1 14 201 282,71 14 201 282,71 0,00 0,00

2021-2023-> Náklady na zmluvný výskum v oblastiach, ktoré nie sú pokryté odborníkmi zo ZTS. 

CASOVA ZMENA: 

2021-> povodne 540.000 € ; naklad 440.000 € presunuty do roku 2023,neskorsi zaciatok R&D projektu                     

2022-> ziadna                     

2023-> povodne  0 €  ; naklad 440.000 € presunuty z 2021; neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021 

Suma bola zvýšená o 12 062 292,15 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 1 096 200,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Suma bola zvýšená o 647 790,56 EUR z upravenej sumy vo výške 13 158 492,15 EUR na základe ŽoZ č.8

Suma bola zvýšená o 395 000,00 EUR z upravenej sumy vo výške 13 806 282,71 EUR na základe ŽoZ č.9

Subdodávky, enviroštúdie 518 Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Štúdia s cieľom zistiť vplyvy na oblasť environmentálnej záťaže a verejného zdravia v masovom uplatňovaní SLB.   

CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 125.000 € ;   

2022-> Štúdia s cieľom zistiť vplyvy na oblasť environmentálnej záťaže a verejného zdravia v masovom uplatňovaní SLB.  

CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 128.750 € ;     

2023-> Štúdia s cieľom zistiť vplyvy na oblasť environmentálnej záťaže a verejného zdravia v masovom uplatňovaní SLB.  

CASOVA ZMENA: ziadna, povodne  0 €  ;

Suma bola znížená o 253 750,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 253 750,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Patenty, úžitkové vzory, rešerš patentov 518 Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-> Náklady spojené s implementáciou ochrany duševného vlastníctva.  CASOVA ZMENA: ziadna                     

2022->  Náklady spojené s implementáciou ochrany duševného vlastníctva.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 154.500 €                    

2023-> Náklady spojené s implementáciou ochrany duševného vlastníctva. CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 159.000 €

Suma bola znížená o 313 500,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 313 500,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

f) Personálne/administratívne náklady vrátane režijných nákladov
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Odborní zamestnanci ZTS VaV 521 Mzdové výdavky projekt 1 3 590 539,80 3 590 539,80 538 580,97 0,00

2021-2023-> 60 výskumníkov (domácich i zahraničných), priemerná cena práce je 5.100 EUR / mesiac.  

CASOVA ZMENA: 

2021-> povodne 3.672.000 €  na cely rok. Rozdiel v 2021 =  2.954.988,46 €, rozdeleny do inych rokov,  rok 2022 = + 

745.374,10 €, rok 2023 = +2.209.614,36 €, V roku 2021 sa rata s nakladom za 7 mesiacov,  vydavky za 5 mesiacov z r.2021 

sa presuvaju do roku 2023,  neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                     

2022-> povodne 3.782.160 €. V roku 2022 pribudlo 745.374,10 € z roku 2021                     

2023-> povodne 1.946.160 €, V roku 2023 pribudlo 2.209.614,36 € z roku 2021, neskorsa relaizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 5 241 992,41 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 9 400 320,00 EUR na základe ŽoZ č.5.

Suma bola znížená o 567 787,79 EUR z upravenej sumy vo výške 4 158 327,59 EUR  na základe ŽoZ č.8

Projektový manažment 521 Mzdové výdavky projekt 1 1 044 846,33 1 044 846,33 104 484,63 0,00

2021-2023-> 12 technických a administratívnych pracovníkov, priemerná cena práce je 3.200 EUR / mesiac. 

CASOVA ZMENA:

2021->  povodne 460.800 € na cely rok. Rozdiel v 2021 =  334.686,13 €, rozdeleny do inych rokov,  rok 2022 = + 70.229,95 

€, rok 2023 = + 264.456,18 €, V roku 2021 sa rata s nakladom za 7 mesiacov,  vydavky za 5 mesiacov z r.2021 sa presuvaju 

do roku 2023,  neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                     

2022-> povodne 474.624 €. V roku 2022 pribudlo 70.229,95 € z roku 2021                     

2023->  povodne 244.224 €, V roku 2023 pribudlo 264.456,18 € z roku 2021,  neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 134 801,67 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 1 179 648,00 EUR na základe ŽoZ č.8

g) Ostatné náklady
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Energie pre laboratórium 502 Spotreba energie projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Spotreba energie v závislosti od realizácie aktivít výskumu a vývoja. CASOVA ZMENA: povodne 75.000 €  ; naklad 

sa presuva do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                     

2022-> Spotreba energie v závislosti od realizácie aktivít výskumu a vývoja.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 144.200 €  

;                      

2023->  Spotreba energie v závislosti od realizácie aktivít výskumu a vývoja.  CASOVA ZMENA: povodne 137.800 €  ;  + 

naklad  75.000 € z 2021, neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 362 000,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 362 000,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Energie pre kancelárie 502 Spotreba energie projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Spotreba energie pre administratívne priestory.  CASOVA ZMENA: povodne 40.000 €  ; V roku 2021 sa rata s 

nakladom za 7 mesiacov;   naklad 16.666.67 € sa presuva do 2023, neskorsi zaciatok R&D                      

2022-> Spotreba energie pre administratívne priestory.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 30.900 €  ;                      

2023-> Spotreba energie pre administratívne priestory.  CASOVA ZMENA: povodne  21.200 €  ; + naklad 16.666,67 € z 

2021,  neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 92 100,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 92 100,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Prevádzkové náklady spojené s realizáciou výskumných a vývojových 

aktivít
518 Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Náklady na ochranu majetku, bezpečnosť, …  CASOVA ZMENA: ziadna,   povodne 10.000 €                     

2022-> Náklady na ochranu majetku, bezpečnosť, …  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 10.300 €                     

2023-> Náklady na ochranu majetku, bezpečnosť, …  CASOVA ZMENA: ziadna , povodne 10.600 €

Suma bola znížená o 30 900,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 30 900,00 EUR na základe ŽoZ č.5 

Cestovné náklady 512 Cestovné náhrady projekt 1 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

2021-> Cestovné náklady súvisiace s pracovnými cestami a účasťou na odborných konferenciách.  CASOVA ZMENA: 

povodne 100.000 €  ; naklad 75.000 € sa preusva do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021                    

2022-> Cestovné náklady súvisiace s pracovnými cestami a účasťou na odborných konferenciách.  CASOVA ZMENA: 

ziadna, povodne 123.600 €  ;                     

2023-> Cestovné náklady súvisiace s pracovnými cestami a účasťou na odborných konferenciách.   CASOVA ZMENA: 

povodne 84.800 € +  naklad 75.000 € z 2021,  neskorsia realizacia R&D aktivit v 2021

Suma bola znížená o 203 743,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 308 400,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 84 657,00 EUR z upravenej sumy vo výške 104 657,00 EUR na základe ŽoZ č.8

Ostatné služby
930 Rezerva na 

nepredvídané výdavky
projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-> Rezerva na neočakávané náklady.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 0 €  ;   

2022-> Rezerva na neočakávané náklady.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 123.600 €  ;                      

2023-> Rezerva na neočakávané náklady.  CASOVA ZMENA: ziadna, povodne 127.200 €  ; 

Suma bola znížená o 250 800,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 250 800,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Poistenie
548 Výdavky na 

prevádzkovú činnosť
projekt 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-2023-> Cestovné poistenie a ďalšie druhy poistenia osôb súvisiace s výkonom výskumných a vývojových činností, 

majetkové poistenie zariadení, ktoré využívajú pracovníci projektu ako aj poistenie prístrojov a drobných zariadení pre 

výskum a vývoj vrátane možnosti dopoistenia lomu stroja tam kde to je potrebné.  

CASOVA ZMENA: 

2021-> povodne  15.000 € ;  10.000 € presunutych do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021  

2022-> ziadna; povodne 25.750 €       

2023-> povodne 42.400 €  ;  + naklad 10.000 € presunute z 2021; neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

Suma bola znížená o 73 150,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 83 150,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola znížená o 10 000,00 EUR z upravenej sumy vo výške 10 000,00 EUR na základe ŽoZ č.8

Náklady na publikácie 518 Ostatné služby projekt 1 73 275,69 73 275,69 0,00 0,00

2021-> CASOVA ZMENA: povodne 30.000 €  ; 10.000 € presunutych do 2023, neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

Náklady na vytvorenie dizajn manuálu, fotobanky, webovej stránky, marketingovú a PR komunikáciu a pod. a na 

zabezpečenie pre projekt relevantných nástrojov pre informovanie a komunikáciu.                      

2022-> CASOVA ZMENA: ziadna;  povodne 61.800 €

Náklady na vytvorenie dizajn manuálu, fotobanky, webovej stránky, marketingovú a PR komunikáciu a pod. a na 

zabezpečenie pre projekt relevantných nástrojov pre informovanie a komunikáciu.                     

2023-> CASOVA ZMENA: povodne 95.400 €  ; + 10.000 € presunutych z 2021; neskorsi zaciatok R&D projektu v 2021

Náklady na vytvorenie dizajn manuálu, fotobanky, webovej stránky, marketingovú a PR komunikáciu a pod. a na 

zabezpečenie pre projekt relevantných nástrojov pre informovanie a komunikáciu. 

Suma bola znížená o 118 386,00 EUR z pôvodne zazmluvnenej sumy vo výške 187 200,00 EUR na základe ŽoZ č.5

Suma bola zvýšená o 4 461,69 EUR z upravenej sumy vo výške 68 814,00 EUR na základe ŽoZ č.8

Spolu celkové oprávnené výdavky projektu 827 394,03 0,00

Spolu celkové oprávnené výdavky projektu 21 394 877,74

Spolu oprávnené výdavky projektu vynaložené mimo 

oprávneného územia v súlade s čl. 70 ods. 2 

všeobecného nariadenia 827 394,03

21 394 877,74
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Podiel oprávnených výdavkov projektu vynaložených 

mimo oprávneného územia v súlade s čl. 70 ods. 2 

všeobecného nariadenia na celkových oprávnených  

výdavkoch projektu 3,87
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